



Министерство образованию и науки Алтайского края
КГБУ ДПО Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка - детский сад №11 «Рябинушка» города Заринска

Согласовано
Консультант
региональной инновационной площадки

 Пашкевич Т.Д.

Утверждаю
Руководитель
региональной инновационной площадки

 Коврижных Е.В.

Программа (план) реализации проекта
региональной инновационной площадки
по теме: «Организация детско-родительских сообществ как
альтернативная форма поддержки семей в развитии детей
раннего и дошкольного возраста»
на 2019 г

Направление: «Внедрение эффективных моделей дошкольного образования
на базе дошкольных и общеобразовательных организаций,
в том числе через развитие альтернативных форм»

Подготовили:
Коврижных Елена Викторовна, старший воспитатель
Зайко Наталья Анатольевна, педагог-психолог

Цель деятельности региональной инновационной площадки: Создание альтернативных форм оказания адресной помощи семьям, воспитывающим детей раннего и дошкольного возраста.

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

- создание детско-родительских сообществ, методическое и нормативно-правовое обеспечение их деятельности;
- оказание семьям детей дошкольного и раннего возраста, в том числе не посещающих детский сад, адресной помощи в развитии ребёнка с учётом его индивидуальных способностей, возможностей, предпочтений и запросов родителей;
- выявление, развитие и поддержка талантливых детей, создание и обеспечение необходимых условий для их личностного развития, социализации и адаптации к жизни в обществе;
- оснащение развивающей предметно-пространственной среды студий, кабинетов ДОУ для функционирования детско-родительских сообществ;
- повышение компетентности педагогов в вопросах оказания адресной помощи родителям, в организации деятельности детско-родительских сообществ;
- формирование инновационного опыта по организации деятельности детско-родительских сообществ и его популяризации и диссеминация.

	Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
	Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки				
1	Определение функциональных обязанностей руководителя и членов рабочей группы	Приказ об организации детско-взрослых сообществ, о создании рабочих групп, назначении руководителя, возложение обязанностей на членов рабочей группы.	январь	Руководитель РИП Коврижных Е.В.	
2	Разработка положений, регламентирующих деятельность региональной инновационной площадки	Разработаны положения о детско-родительских сообществах (далее ДРС) «Вместе с мамой», «ЛогоС» «English-team»	Январь-февраль 2019	Тьюторы РИП: Зайко Н.А. Лиманская Е.О. Коврижных Е.В.	
		Разработано положение о детско-родительского сообщества «English-team»	Август 2019	Тьюторы РИП: Коврижных Е.В. Огнева Я.С.	
3	Разработка и	Заключены договора о сотрудничестве с социальными партнёрами:	Январь,	Руководитель РИП	

	заключение договоров о сотрудничестве с партнёрами	МБОУ СОШ №15 с углубленным изучением отдельных предметов, детской поликлиникой КГБУЗ «Центральная городская больница» г. Заринска	май 2019	Коврижных Е.В.	
4	Разработка и заключение договоров о сотрудничестве с семьями воспитанников	Заключены договора о сотрудничестве с родителями, планирующими стать членами ДРС «Вместе с мамой», ДРС «ЛогоС», ДРС «Познавай-ка»	Январь 2019	Руководитель и заместитель РИП: Коврижных Е.В. Зайко Н.А.	
		Заключены договора о сотрудничестве с родителями, планирующими стать членами ДРС «English-team»	сентябрь 2019	Руководитель и заместитель РИП: Коврижных Е.В. Зайко Н.А.	
	Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки				
5	Проведение оперативных совещаний членов рабочей группы	• Рассмотрен план реализации инновационного проекта на 2019 год • Обсуждение текущих дел по реализации инновационного проекта. • Внесение корректив в деятельность РИП с учетом возникших ситуаций. • Анализ результатов мониторинга • Анализ деятельности РИП.	январь 1 раз в месяц по необходимости май, сентябрь	Руководитель РИП Коврижных Е.В	
6	Разработка программы (плана) деятельности	Наличие программы (плана) реализации проекта региональной инновационной площадки инновационной деятельности на 2019 год.	январь	Руководитель РИП Коврижных Е.В.; ответственный за качество Зайко Н.А.	
7	Разработка необходимых для реализации проекта материалов	• Рекламные буклеты для родителей о ДРС «Вместе с мамой», о ДРС «ЛогоС», ДРС «Познавай-ка» (на сайте ДОУ и печатных экземпляров не менее 30); • Наличие пакета документов и ЭОР, обеспечивающих сопровождение деятельности ДРС: положения о детско-родительских сообществах (далее ДРС); «Вместе с мамой», «ЛогоС», «Познавай-ка»; примерные графики работы ДРС; перспективные планы деятельности ДРС. • методические, дидактические пособия, игры, ЭОР для практических занятий в ДРС;	Январь, Январь, в теч. года	Руководитель РИП Коврижных Е.В.; ответственный за качество Зайко Н.А.	

		- Рекламные буклеты для родителей о ДРС «English-team» (на сайте ДОУ и печатных экземпляров не менее 30); - Наличие пакета документов и ЭОР, обеспечивающих сопровождение деятельности ДРС «English-team»: положение, примерный график работы; перспективный план деятельности. - методические, дидактические пособия, игры, ЭОР для практических занятий в ДРС;	август август в теч. года	Руководитель РИП Коврижных Е.В.; ответственный за качество Зайко Н.А.	
8	Составление графика стажёрских практик	Наличие и размещение на сайте ЦРР – детского сада №11 утвержденного графика проведения стажерских практик.	не позднее марта 2019	ответственный за качество Зайко Н.А.	
9	Подготовка презент-пакета инновационного опыта	- Презентации о ДРС «Вместе с мамой», о ДРС «ЛогоС», ДРС «Познавай-ка»; - Размещена реклама-приглашение на стажёрские практики на официальном сайте ЦРР-детского сада №11 в ленте новостей; - На электронные адреса детских садов города Заринска и Заринского образовательного округа отправлены приглашения на стажёрскую практику, программа (расписание) стажёрской практики, контакты для связи с тьюторами.	сентябрь сентябрь, сентябрь, октябрь	ответственный за качество Зайко Н.А. администратор сайта Лиманская Е.О. руководитель РИП Коврижных Е.В.	
10	Разработка программ стажёрской практики	Наличие согласованной с консультантом АКИПКРО программы стажёрских практик и её размещение на сайте ЦРР-детского сада №11.	не позднее августа 2019 года	Руководитель РИП Коврижных Е.В.; ответственный за качество Зайко Н.А.	
Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
11	Подготовка кейса для организации стажерской практики	Наличие пакета раздаточных и учебных материалов для проведения стажёрских практик: -программа (расписание) стажёрской практики; - входная анкета; -лекции-презентации; - матрицы для учебных заданий; - итоговый тест на осознание и понимание сущности изученного инновационного опыта по теме РИП; -выходная анкета.	не позднее августа 2019 года	Руководитель РИП Коврижных Е.В.; ответственный за качество Зайко Н.А.	
12	Обобщение опыта по проведению	Кейс стажёрских практик «Опыт работы ДРС «Вместе с мамой» и ДРС «ЛогоС» опубликован на официальном сайте ДОУ в разделе	не позднее 30 октября	Руководитель РИП Коврижных Е.В.;	

	стажерских практик	«Инновационный проект».	2019 года	администратор сайта Лиманская Е.О.	
13	Сетевые консультации для педагогов города Заринска и Заринского округа	Оказание методической помощи педагогам, прошедшим стажёрскую практику по внедрению инновационного опыта в своих образовательных учреждениях	по запросам	Руководитель РИП Коврижных Е.В.	
14	Сетевые консультации для семей, входящих в состав ДРС	Оказание помощи семьям в удовлетворить индивидуальных запросов на образовательные услуги: на получение ранней помощи в воспитании детей раннего возраста, на подготовку детей к поступлению в школу с углубленным изучением английского языка, на развитие и коррекцию речи детей.	по запросам	Руководитель РИП Коврижных Е.В.	
Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
15	Обеспечение контента раздела «Инновационная деятельность» на сайте АКИПКРО	- публикации на сайте АКИПКРО о стажёрских практиках, о деятельности РИП (не менее 1 новости в месяц)	ежемесячно	Руководитель РИП Коврижных Е.В.	
16	Контентное наполнение раздела «Инновационная деятельность» на сайте ОО	-размещение материалов, разработанных в процессе реализации инновационного проекта РИП на официальном сайте ЦРР детского сада №11; -размещение новостей о деятельности РИП на официальном сайте ЦРР (не менее 1 новости в месяц)	не реже 2 раз в год ежемесячно	администратор сайта Лиманская Е.О. администратор сайта Лиманская Е.О.	
17	Публикации о деятельности РИП в СМИ	не менее 1-й в год	Не позднее ноября 2019	Руководитель РИП Коврижных Е.В.	
18	Информирование и о родительской педагогической общественности деятельности РИП	- Размещение рекламной информации на официальном сайте ЦРР детского сада №11, в газете «Заринская реклама». - Размещение в анализе работы ЦРР детского сада за 2018-2019 учебный год информации о результатах деятельности РИП; - Размещение новостей о деятельности РИП на официальном сайте ЦРР детского сада №11	По необходимости Июнь Ежемесячно	Руководитель РИП Коврижных Е.В. администратор сайта Лиманская Е.О.	

Проведение мероприятий проекта, распространение опыта					
19	Проведение методических мероприятий с участниками РИП	Оказание своевременной помощи в разработке материалов для деятельности ДРС. Методическое сопровождение педагогов, участвующих в реализации Проекта. Сопровождение деятельности ДРС.	Не реже одного раза в месяц и по запросу	Руководитель РИП Коврижных Е.В.;	
20	Сайт-экспедиции	Сформирован электронный банк инновационных идей в помощь для разработки ЭОР, материалов, пособий для функционирования ДРС.	январь	Воспитатели, участвующие в реализации проекта	
21	Сотрудничество с социальным партнером - МБОУ СОШ №15	• Согласование с учителем английского языка содержания деятельности ДРС, плана работы ДРС«English-team» • Консультирование по содержанию пособий, мероприятий ДРС «English-team» • Совместные мероприятия (по плану ДРС«English-team»)	июнь-август 2019 с сентября 2019	Руководитель РИП Коврижных Е.В.; Руководитель ДРС«English-team» Огнева Я.С.	
22	Сотрудничество с социальным партнером: детской поликлиникой КГБУЗ «Центральная городская больница» г. Заринска	Списки детей-инвалидов, проживающих на закрепленной к ДОУ территории Списки детей от 1,5 ДО 2,5 лет, проживающих на закрепленной к ДОУ территории и не посещающих дошкольное учреждение.	январь	Руководитель РИП Коврижных Е.В.; ответственный за качество Зайко Н.А.	
23	Творческие мастерские	Создание инновационных материалов: игр, пособий, ЭОР и.т.д.	В теч.года	Руководитель РИП, педагоги	
24	Мероприятия с родителями и детьми	• Опрос родителей и детей с целью составления списков семей, включенных в ДРС «Вместе с мамой», «ЛогоС», «Познавай-ка»	Январь	Руководители ДРС	
		• Опрос родителей и детей с целью составления списков семей, включенных в ДРС «English-team»	Август	Руководитель ДРС«English-team»	
		• Мероприятия в соответствии с разработанным планом работы ДРС «Вместе с мамой», направленные на создание условий для успешной подготовки к поступлению в дошкольное учреждение детей раннего возраста, не посещающих детский сад (в том числе	с февраля 2019	Руководитель ДРС «Вместе с мамой»	

		детей-инвалидов), на формирование компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. (охвачены психолого-педагогической поддержкой не менее 10 семей, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 2,5 лет) • Мероприятия в соответствии с разработанным планом работы ДРС «ЛогоС», направленные на создание условий для овладения родителями практическими навыками оказания помощи ребёнку в развитии и коррекции речи через игровое взаимодействие с ним. (охвачены не менее 10 семей) • Мероприятия в соответствии с разработанным планом работы ДРС «Познавай-ка», направленные на создание условий для оказания методической помощи родителями воспитывающих детей с особыми способностями к познавательной и исследовательской деятельности (охвачены не менее 10 семей) • Мероприятия в соответствии с разработанным планом работы ДРС «English-team» (английская команда), направленные на создание условий для раннего изучения английского языка, на подготовку к успешному обучению в МБОУ СОШ №15 с углубленным изучением отдельных предметов, расположенной на близлежащей территории с ЦРР – детским садом №11. (охвачены не менее 10 семей)	с февраля 2019 с февраля 2019 с сентября 2019	Руководитель ДРС «ЛогоС» Руководитель ДРС «Познавай-ка» Руководитель ДРС «English-team»	
25	Организация и проведение стажёрских практик	• Популяризация и распространение инновационного опыта (положительных отзывов не менее 80% от общего количества стажёров); • Удовлетворённость педагогов, прошедших стажёрскую практику не менее 80% в выходных анкетах; • Удовлетворённость педагогов, участвовавших в реализации программы стажёрской практики не менее 80%. • Обученных на стажёрских практиках не менее 30 педагогов. • Подготовка отчёта и отчётных материалов стажёрской практики в АКИПКРО	Сентябрь, октябрь	Руководитель РИП Коврижных Е.В.; ответственный за качество Зайко Н.А.	

26	Распространение инновационного опыта и результатов реализации инновационного проекта на мероприятиях муниципального уровня	-на Дне педагогических открытий «Учить учиться - путь к успеху» для педагогов Заринского образовательного округа (не менее 1 педагога); --публичное представление опыта на педагогических трибунах в рамках муниципальной Августовской конференции (не менее 1 педагога)	апрель август	Руководитель РИП Коврижных Е.В.; руководители ДРС	
27	Публичное представление инновационного опыта и участие в семинарах, конференциях и т.п. регионального уровня.	-участие в вебинарах, семинарах, организуемых АКИПКРО (не менее 2); -публичное представление опыта на региональном этапе Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций 2018 (не менее 1 педагога); -мероприятия, организуемые АКИПКРО (фестивали, выездные семинары, конференции т.т.п)	в теч.года март сентябрь	Руководитель РИП Коврижных Е.В.; ответственный за качество Зайко Н.А., педагоги, участвующие в реализации проекта	
28	Кейс материалов по каждому функционирующему ДРС, разработанных в процессе реализации инновационного проекта	Наличие кейсов с материалами из опыта работы по организации ДРС «Вместе с мамой»; «ЛогоС», «Познавай-ка»	До 1 декабря 2019	Руководитель РИП Коврижных Е.В.; ответственный за качество Зайко Н.А.,	
Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2018 году					
29	Разработка программы мониторинга деятельности	- Наличие плана и инструментария для проведения мониторинга: -разработана выходная анкета, итоговый тест для стажёров - разработан опросный лист для родителей ЦРР – детского сада №11; -разработан опросный лист для педагогов ЦРР – детского сада №11, участвующих в реализации инновационного проекта; -разработан опросный лист для отсроченного дистанционного мониторинга для стажёров, прошедших стажёрскую практику в марте, апреле - Размещение плана мониторинга и инструментария на сайте	до 1 сентября до 15 сентября	Руководитель РИП Коврижных Е.В.; ответственный за качество Зайко Н.А. администратор сайта Лиманская Е.О.	

30	Осуществление мониторинга деятельности	• Проведены опросы родителей ЦРР – детского сада №11, участвовавших в реализации инновационного проекта. При обработке опросников ожидаются результаты: - не менее 30 семей участвуют в реализации инновационного проекта, из них не менее 80% удовлетворены образовательными услугами; • Проведены опросы педагогов ЦРР – детского сада №11 и стажёров, прошедших стажёрскую практику на базе ЦРР – детского сада №11, обработка результатов которого показала: - степень удовлетворённости педагогов, участвовавших в реализации инновационного проекта не менее 80%; - не менее 80% педагогов (прошедших стажерские практики), считают актуальным инновационный опыт и дали положительный отзыв о нём.	до 1 июня До 1 октября	ответственный за качество Зайко Н.А.	
31	Мониторинг востребованности материалов, размещённых на сайте ЦРР детского сада №11 в разделе «Инновационный проект»	Не менее 15 скачиваний материалов; не менее 30 просмотров материалов; не менее 10 положительных отзывов.	Май, сентябрь	администратор сайта Лиманская Е.О.	
33	Подготовка годового отчета о результатах деятельности	Наличие отчёта и предоставление его в отдел инновационного проектирования АКИПКРО.	до 1 октября	Руководитель РИП Коврижных Е.В.; ответственный за качество Зайко Н.А.	

Основные показатели результативности реализации проекта в 2019 году:

1	Организована деятельность не менее трёх детско-взрослых сообществ: «Вместе с мамой», «ЛогоС», «Познавай-ка», «English-team» — охвачены психолого-педагогической поддержкой в рамках функционирования ДРС «Вместе с мамой» не менее 10 семей, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 2,5 лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение, в том числе семей воспитывающих ребёнка-инвалида; — охвачены психолого-педагогической поддержкой в рамках функционирования ДРС «ЛогоС» не менее 10 семей;
---	---

	— охвачены психолого-педагогической поддержкой в рамках функционирования ДРС «Познавай-ка» не менее 10 семей; — охвачены психолого-педагогической поддержкой в рамках функционирования ДРС «English-team» не менее 10 семей; — поддержка и обеспечение необходимых условий для личностного развития, индивидуальных способностей и одаренностей, сопровождение детей с особенностями развития оказывается не менее 30 детям. — степень удовлетворённости родителей, участвовавших в реализации проекта не менее 80%;
2	Разработано нормативно-правовое и методическое обеспечение деятельности ДРС «Вместе с мамой», «Познавай-ка», «ЛогоС», «English-team»: — положения о деятельности ДРС «Вместе с мамой», «ЛогоС», «English-team», «Познавай-ка»; — приказы: об организации детско-взрослых сообществ и назначении руководителей ДРС, о создании рабочих групп, возложение обязанностей на членов рабочей группы; — планы деятельности ДРС «Вместе с мамой», «ЛогоС», «English-team», «Познавай-ка»; — созданы и опубликованы на сайте ДОУ материалы из опыта работы по организации ДРС «Вместе с мамой»; из опыта работы по организации ДРС «ЛогоС», «Познавай-ка»;
3	Рост профессиональной компетентности педагогов ЦРР – детского сада №11, участвующих в инновационной деятельности педагогов в вопросах оказания адресной помощи родителям, в организации деятельности ДРС — доля педагогов, участвующих в реализации инновационного проекта не менее 20% — не менее 25% педагогов (участвующих в реализации инновационного проекта) участвуют в распространении инновационного опыта через профессиональные конкурсы, публичные выступления; — доля педагогов, участвующих в проведении стажёрских практик не менее 15%; — степень удовлетворённости педагогов, участвовавших в реализации проекта не менее 80%;
4	Инновационный опыт ЦРР – детского сада по индивидуализации образовательной среды актуален, востребован, используется в образовательных организациях на территории Алтайского края. — организовано не менее 2 стажёрских практик в год; — не менее 30 педагогов обучены на стажёрских практиках в 2019 году; — не менее 20% педагогов (прошедших стажерские практики в 2019 году) начали внедрять изученный инновационный опыт в своей образовательной организации (Инструмент: опросный лист, направленный стажёрам через два месяца после стажёрской практики); — не менее 80% педагогов (прошедших стажерские практики в 2019 году), считают актуальным инновационный опыт и дали положительный отзыв о нём. — в реализацию Проекта вовлечены не менее 2 организаций- партнёров; — не менее 15 скачиваний материалов; не менее 30 просмотров материалов; — укрепление положительного имиджа учреждения (не менее 10 положительных отзывов на сайте ДОУ).